
	

	华南农业大学文件

	华南农办〔2025〕14号


关于印发《华南农业大学纵向科研项目
管理办法》的通知

各学院、部处、各单位：

《华南农业大学纵向科研项目管理办法》已经学校2025年第1次校长办公会议讨论通过，现予印发，请遵照执行。

华南农业大学

2025年3月3日
华南农业大学纵向科研项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范我校纵向科研项目管理，保障科研项目实施，推动科研事业健康可持续发展，根据《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《科学技术研究档案管理规定》（国家档案局、中华人民共和国科学技术部令 第15号）、《广东省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费使用管理的实施意见》（粤府办〔2022〕14号）等文件精神以及国家、省、市各类科技计划管理规定，依据《华南农业大学章程》并结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称纵向科研项目（以下简称“项目”），是指经费来源于中央或地方财政资金，由国家、部门、地方政府下达的各类基金项目、科技计划类或专项项目。

第二章  管理体制与职责

第三条  项目管理实行法人管理下的项目负责人制，分为学校、二级单位和项目负责人三级管理。

第四条  学校是项目管理的责任主体，对项目管理承担单位法人责任。科学研究院是学校纵向科研项目的主管部门，代表学校负责项目的组织策划、立项申报、项目实施、结题验收等全过程管理；相关职能部门，包括财务、资产、采购、总务、审计、纪检监察和档案等分工协作；二级单位、项目负责人各负其责，密切配合，建立健全协同监督管理机制，保障项目顺利实施。各部门、单位及项目负责人主要职责如下：

（一）科学研究院

1. 负责组织学校科研规划、计划的编制，科研管理制度的制定和完善。

2. 负责组织项目的申请、立项、实施、结题验收和档案移交等全过程管理和培训。

3. 协助开展跨单位、跨学科的重大重点项目过程管理。

4. 督促和监督二级单位、项目负责人按期按质完成项目任务，建立科研诚信体系。

（二）相关职能部门

财务处主要负责项目资金的预算、收支、中期检查、决算等全过程管理。
资产与实验室管理处主要负责使用项目资金购置货物的购前论证、合同归口管理及资产管理，项目执行开展所用到的实验室检查指导等工作。

采购招标中心主要负责使用项目资金开展的工程、货物和服务等的采购招标管理等工作。

总务部主要负责使用项目资金开展工程的购前论证、合同归口管理及工程管理，协助项目实施所需后勤条件保障等工作。

审计处主要负责项目审计监督。

纪检监察室主要负责对管理部门、二级单位和项目负责人执行科研管理规定的情况进行监督检查，对违纪违法人员追究相关责任。

档案馆主要负责从学校科学研究院接收档案，以及项目档案的保管和利用工作。

（三）二级单位

1. 二级单位是项目管理的监管主体，负责本单位科研团队组建、项目申报和项目实施的全过程管理，并承担监管责任、协同项目成果的宣传与推广应用。 

2. 负责审核项目申请书、研究报告等资料的真实性、合规性与完整性，及时组织项目负责人在学校科研管理系统中录入项目信息。

3. 督促项目负责人做好项目档案的立卷、移交工作。

4. 根据学科特点和实际需要，为科研项目的组织实施提供必要条件，协调解决项目组织实施过程中存在的问题。

5. 加强对科研人员从业行为的培训和监督。

6. 在单位内部公开非涉密项目立项、主要研究人员、资金使用、决算、大型仪器设备购置以及项目研究成果等情况，接受内部监督。

（四）项目负责人

1. 项目负责人是项目的执行主体，对项目实施负有直接责任。

2. 项目负责人须遵守科研伦理道德和科研诚信要求，对项目申报、实施、结题验收等工作全面负责。

3. 确保项目研究的科学性、规范性和合理性，对项目材料、科研成果的真实性承担法律责任，并自觉接受项目主管部门和学校的监督检查。

4. 负责记录科研活动细节、保管原始数据、管理低值易耗品出入库及仪器设备资产等，并配合有关部门核查。

5. 及时将立项项目信息录入学校科研管理系统，按计划进度执行项目研究任务。
6. 按国家科学技术研究档案管理规定，负责项目档案的立卷整理，依规移交至学校科学研究院并最终移交到档案馆，并对归档科研文件材料的完整性、准确性、系统性负责。

第三章  项目申报与立项

第5条  科学研究院向有关单位发布项目申请通知，相关单位应及时将有关信息和要求进行传达，并积极动员、组织符合条件的科研人员或团队申报项目。

对于重点、重大项目及跨单位、跨学科项目，由科学研究院统筹组织申报工作。

第六条  限项申报项目，由各单位初审推荐，科学研究院负责统筹组织，择优推荐申报。

第七条  项目申请人原则上是已与学校签订正式聘任合同或相关协议的科研人员。申请人应根据申报通知要求填写项目申请书和准备相关附件材料，并对申请材料的真实性负责；严格按照科学研究院通知的时限要求报送，逾期不予受理。
各类科研项目申请人应充分考虑项目组人员梯队结构，原则上要吸纳本科生、研究生参与项目研究，培养学生科学精神和创新意识。
第八条  申请人所在二级单位应对申报材料的真实性和完整性进行审核，对项目可行性、是否重复申报等进行审查。

第九条  项目有合作单位的，应签订规范的项目合作协议，明确合作单位的科研专项经费单列账户专款专用，设立知识产权专门条款或另行签署专门的知识产权协议以明确知识产权归属，同时要明确合作单位间的责任、权利和义务、经费分配、成果分享办法及利益相关性等内容。项目负责人应落实合作协议内容，对合作单位项目实施过程负监管责任，有义务告知合作单位科研经费使用和管理的相关政策，并根据合作协议和任务进度拨付合作经费。

凡我校作为参加单位的项目申请材料和合作协议，需由所在单位提出具体意见，对合作方的资质、科研能力、科研条件等应进行重点审核；并按照科学研究院下发通知的时间要求，报科学研究院审批同意后方可报出。
第十条  项目立项通知下达后，项目负责人应在规定时间内填报项目合同（任务）书，无正当理由，逾期未签订合同（任务）书者视为自动放弃立项。项目立项后，项目负责人在一个月内登录科研管理系统填报项目信息，并提交项目合同（任务）书、立项文件原件各1份至科学研究院建档，纳入学校统一管理。
第十一条  对于未经科学研究院审核、备案的项目，不作为考核、聘任、职称评定和绩效分配等依据。

第四章  项目实施过程管理

第十二条  项目合同（任务）书一经签订，即具有法律效力, 任务目标原则上不予调整，确需调整且符合项目主管部门规定调整范围的，应依据相关管理要求履行报批程序。

第十三条  项目负责人及项目组成员应严格执行项目合同（任务）书所规定各项条款，及时开展研究工作。项目实施前，项目负责人须认真开展安全风险管理评估，做好安全风险防控。

第十四条  由于客观原因，项目无法实施或达到预期目标，项目负责人应及时提出终止申请，经所在单位同意和科学研究院审核并签署意见后，报项目主管部门审批；对研究计划执行不力，或难以取得预期研究结果的项目，科学研究院在征求所在单位意见后，可提议申请终止，并报项目主管部门审批。

第十五条  项目负责人在项目执行期间，有下列情形之一的，相关单位应当及时提出项目负责人变更或委托申请，报科学研究院审核，经项目主管部门审批同意后方可变更或委托：

（一）调离学校或出国半年以上（含半年）；

（二）不能继续开展研究工作的；

（三）有学术不端行为的；

（四）其他不适合继续担任项目负责人的情况。

出现上述情形的，项目负责人应当把所负责项目的经费、项目进展情况、图纸、资料等全部移交给变更后或委托的项目负责人。项目负责人调离情况下，因项目负责人无法和合同相对方协商等导致合同相对方与学校发生纠纷，并造成学校损失的，学校有权向项目负责人追偿。

如提前终止项目，应及时完成财务决算和审计，项目经费按规定退还委托方或交学校处理。项目负责人应承担合同终止所产生的相应责任。

第十六条  项目课题组成员如需变更，项目负责人应提前向管理部门或相关机构提交申请，说明变更原因及变更情况，经审核批准后方可进行变更。
第十七条  博士后研究人员在站期间获批承担的各类科研项目，由其所在单位、合作导师对项目执行情况履行监督管理职责，确保完成研究任务。

第十八条  项目经费管理应严格按照国家、广东省和学校有关规定执行。科研经费购置的固定资产均为国有资产，应严格按照学校仪器设备资产管理办法、大型仪器设备开放共享管理办法等相关规定管理。
第十九条  加强中试及以上规模的实验、试验研究等工作的管理。需要开展中试及以上规模的实验、试验研究工作的项目，项目负责人应当将项目文件、中（扩）试方案、安全预案等相关材料报所在单位实验室安全工作小组进行安全评估，经单位同意后报资产与实验室管理处审批，审批通过后方可进行。

使用项目经费进行中（扩）试的，项目组应登记中试投入原料、中试产品数量、最终去向等实物统计台账或移交资料。中（扩）试的产品不得进入市场销售。

第二十条  科研记录是科学研究过程的原始记载，是科研档案的重要组成部分。项目组应如实、详细、规范地记录与实验设计、发生过程及结果相关的实验数据，保留各种与项目实施有关的合同履行、成果交割、会商谈判等材料和记录，并定期整理、归档。

第五章  项目结题验收与成果管理

第二十一条  科学研究院根据项目主管部门的要求，负责组织项目的结题验收工作，各有关单位及项目组应积极配合。

第二十二条  项目负责人应按照项目主管部门的要求，按时提交各种项目总结材料，按要求提交项目结题验收（申请）材料，经所在单位审核，科学研究院同意后报项目主管部门或合同委托方。确因特殊情况需要延期结题的项目，项目负责人应在项目执行期满前3个月（或项目主管部门要求期限）及时提交延期申请，经所在单位和科学研究院签署意见，报项目主管部门或合同委托方批准后，方可延期结题。延期结题时间按项目主管部门的批复或有关管理办法执行。

项目主管部门没有明确结题要求的，项目负责人应于项目执行期满后6个月内将总结报告和经费决算表报科学研究院备案。
第二十三条  通过结题验收的项目，项目负责人应按档案管理要求，配合科学研究院完成项目档案整理和移交工作。

第二十四条  我校作为参加单位的项目，由项目主持单位负责项目具体管理，我校参加人员应将立项文件、项目合同（任务）书、协议和结题验收等材料报科学研究院备案。

第二十五条  无故逾期一年未结题的项目，将不作为考核、聘任、职称评定和绩效分配等科研业绩依据。
第二十六条  项目研究所取得的科研成果，其知识产权归学校所有，论文、论著等须标注项目资助来源和项目编号；另有约定者，按约定执行。

第二十七条  项目研究形成的科研成果，除经项目主管部门审定需要保密的外，应采取有效措施，促使科研成果尽快转化为现实生产力。

第六章  监督检查与信息公开
第二十八条  不断完善科研诚信管理工作机制和责任体系，将科研诚信贯彻落实到项目申报、立项评审、过程管理、结题验收和监督评估等全过程，对严重违背科研诚信要求的责任者，在职称评聘、评优等方面实行“一票否决”。

第二十九条  自觉接受国家、省、市和学校各级审计、财政、科技等部门的监督检查。

第三十条  根据项目主管部门要求和学校信息公开管理办法，在单位内部适当范围内公开项目推荐、项目立项、项目实施和结题验收、大型仪器设备购置以及重大研究成果等情况。
第三十一条  对在项目申请、实施、结题验收、成果发表等过程中存在学术不端行为的，按照科技部等二十二部门印发的《科研失信行为调查处理规则》、教育部《高等学校预防与处理学术不端行为办法》等相关部委有关学术不端行为处理办法及《华南农业大学预防与处理学术不端行为实施细则》的相关规定予以处理。涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。
第三十二条  在项目实施过程中，因项目执行不力对学校及所在单位造成严重影响的，视情节轻重给予相应惩处。如违反法律法规或合同约定给学校或他人造成经济损失的，学校有权要求项目负责人承担相应赔偿责任。因项目实施引发诉讼、仲裁或行政处罚等的，项目负责人应配合学校做好案件处理工作，并承担与诉讼、仲裁、行政处罚等全部支出费用。
第七章  附  则

第三十三条  对有保密要求的科技项目，项目有关人员应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和学校相关保密规定。项目相关人员应签订保密责任书，严格履行相应保密义务和承担相应保密责任。
第三十四条  本办法自公布之日起施行，由科学研究院负责解释。原《华南农业大学纵向科研项目管理办法》（华南农办〔2020〕122号）同时废止。项目资金管理办法另行制订。
第三十五条  本办法实施过程中，与国家修订、新出台的相关政策及项目主管部门的有关规定不一致的，以国家修订、新出台的政策及项目主管部门的有关规定为准；与学校其他规定不一致的，适用本办法。

公开方式：主动公开
  华南农业大学党政办公室                 2025年3月13日印发  
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